

Tarefas

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2963	02 - Aquisição de Equipamentos Energéticos	06 - Documentação Complementar	Documentação	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	01/07/2022 16:43 h	01/07/2022		
2962	02 - Aquisição de Equipamentos Energéticos	05 - Capa do processo	Documentação	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	01/07/2022 16:43 h	01/07/2022		
2961	02 - Aquisição de Equipamentos Energéticos	04 - MR - Mapa de Risco	Documentação	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	01/07/2022 16:43 h	01/07/2022		
2960	02 - Aquisição de Equipamentos Energéticos	03 - TR - Termo de Referência	Documentação	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	01/07/2022 16:43 h	01/07/2022		
2959	02 - Aquisição de Equipamentos Energéticos	02 - Elaboração do ETP - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Resolvida	Normal	Melquizedequi Cabral dos Santos	01/07/2022 16:43 h	01/07/2022		
2958	02 - Aquisição de Equipamentos Energéticos	01 - Elaboração do DOD - Documento de Oficialização de Demanda	Documentação	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	01/07/2022 16:43 h	01/07/2022		
781	N63 - Disponibilização do Módulo de Central de Serviços no SUAP	12 - Publicação da Notícia	Funcionalidade	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	03/06/2020 10:03 h	20/05/2020	29/05/2020	
768	04 - Atualização SUAP (Nova Versão)	01 - Reunião de Alinhamento IFSERTAO/IFAP	Reunião	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	04/05/2020 16:27 h	04/05/2020	04/05/2020	
736	N07- Modelagem dos Principais Processos de TIC	07.8 - Revisão dos Fluxos (Posicionamento, Conteúdo e correções)	Criação de Fluxo de Processo	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	25/06/2020 23:20 h	01/04/2020	25/06/2020	
699	N17 e N18 - Atualizar a Política de E-mail Institucional e Adaptação para público Discente.	01 - Revisão da Norma de e-Mail Institucional	Documentação	Resolvida	Imediata	Francisco Hamilton de Freitas Junior	03/08/2020 15:08 h	25/03/2020	03/08/2020	
298	N79 - Implementação do SUAP Frota nos campi e Reitoria	07 - Implantação Campus Santa Maria da Boa Vista	Planejamento	Nova	Normal		11/03/2020 13:49 h	11/03/2020		
297	N79 - Implementação do SUAP Frota nos campi e Reitoria	06 - Implantação Campus Floresta	Planejamento	Nova	Normal		11/03/2020 13:49 h	11/03/2020		
296	N79 - Implementação do SUAP Frota nos campi e Reitoria	05 - Implantação Campus Ouricuri	Planejamento	Nova	Normal		11/03/2020 13:49 h	11/03/2020		
295	N79 - Implementação do SUAP Frota nos campi e Reitoria	04 - Implantação Campus Serra Talhada	Planejamento	Nova	Normal		11/03/2020 13:49 h	11/03/2020		
294	N79 - Implementação do SUAP Frota nos campi e Reitoria	03 - Implantação Campus Salgueiro	Planejamento	Em andamento	Normal		11/03/2020 13:49 h	11/03/2020		
293	N79 - Implementação do SUAP Frota nos campi e Reitoria	02 - Implantação Reitoria	Planejamento	Em andamento	Normal		11/03/2020 13:49 h	11/03/2020		
292	N79 - Implementação do SUAP Frota nos campi e Reitoria	01 - Implantação Campus Petrolina	Capacitação	Resolvida	Normal		11/03/2020 13:50 h	11/03/2020		

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
291	N61 - Disponibilização do módulo de Eleições no SUAP.	01 - Estudo do Módulo	Documentação	Em andamento	Normal	Eduardo Fernandes e Santana	11/03/2020 13:37 h	11/03/2020	20/03/2020	
289	N53 - Desenvolver Sistema de Assistência Estudantil	03 - Desenvolvimento da Gerencia de Editais	Desenvolvimento	Fechada	Normal		26/05/2020 12:15 h	11/03/2020	24/03/2020	26/05/2020 12:15 h
288	N53 - Desenvolver Sistema de Assistência Estudantil	02 - Desenvolvimento do Módulo de Orçamento	Desenvolvimento	Fechada	Normal		26/05/2020 12:16 h	11/03/2020	07/04/2020	26/05/2020 12:16 h
287	N53 - Desenvolver Sistema de Assistência Estudantil	01 - Desenvolvimento do Módulo de Planejamento	Desenvolvimento	Fechada	Normal		26/05/2020 12:16 h	11/03/2020	31/03/2020	26/05/2020 12:16 h
286	N47 - Implantação do SUAP-EDU (Módulo Ensino)	01 - Migração dos Alunos do SAGE para SUAP	Funcionalidade	Em andamento	Alta		11/03/2020 13:17 h	11/03/2020	30/06/2020	
285	N34- Implantação do Mconf-RNP (Sistema de Web Conferencia)	02 - Apresentação do Mconf	Reunião	Resolvida	Normal	Joao Alexandre Freire	03/06/2020 10:00 h	11/03/2020	31/05/2020	
284	N34- Implantação do Mconf-RNP (Sistema de Web Conferencia)	01 - Estudo da Plataforma	Planejamento	Resolvida	Normal	Joao Alexandre Freire	08/05/2020 09:18 h	11/03/2020	18/03/2020	
250	N07- Modelagem dos Principais Processos de TIC	07.4 - Solicitação de Criação de E-mail	Criação de Fluxo de Processo	Resolvida	Normal	Leonardo Ferreira Cavalcanti	08/05/2020 09:14 h	10/03/2020	27/04/2020	
249	N07- Modelagem dos Principais Processos de TIC	07.7 - Preenchimento do PIT	Criação de Fluxo de Processo	Resolvida	Normal	Leonardo Ferreira Cavalcanti	22/06/2020 15:18 h	10/03/2020	11/05/2020	
248	N07- Modelagem dos Principais Processos de TIC	07.5 - Processo de contratação de soluções de Tecnologia da Informação e Comunicação - TIC	Criação de Fluxo de Processo	Resolvida	Normal	Leonardo Ferreira Cavalcanti	01/04/2020 16:03 h	10/03/2020	10/04/2020	
247	N07- Modelagem dos Principais Processos de TIC	07.6 - Solicitação de Demanda de Projetos de TI	Criação de Fluxo de Processo	Resolvida	Normal	Leonardo Ferreira Cavalcanti	08/05/2020 09:14 h	10/03/2020	30/04/2020	
246	N07- Modelagem dos Principais Processos de TIC	07.3 - Solicitação de Certificado SSL - ICPEdu	Criação de Fluxo de Processo	Resolvida	Normal	Leonardo Ferreira Cavalcanti	01/04/2020 16:02 h	10/03/2020	30/03/2020	
245	N07- Modelagem dos Principais Processos de TIC	07.2 - Acesso ao Portal Capes Via Federação CAFE (RNP)	Criação de Fluxo de Processo	Resolvida	Normal	Leonardo Ferreira Cavalcanti	01/04/2020 16:02 h	10/03/2020	03/04/2020	
244	N07- Modelagem dos Principais Processos de TIC	07.1 - Abertura de Chamado na Central de Serviço SUAP	Criação de Fluxo de Processo	Resolvida	Normal	Leonardo Ferreira Cavalcanti	01/04/2020 16:02 h	10/03/2020	27/03/2020	
154	N63 - Disponibilização do Módulo de Central de Serviços no SUAP	11 - Criar Manual (Vídeo/PDF)	Documentação	Resolvida	Normal	Joao Alexandre Freire	20/05/2020 14:00 h	20/02/2020	03/04/2020	
153	N63 - Disponibilização do Módulo de Central de Serviços no SUAP	10 - Criar Fluxo de Atendimento (Visão Atendente)	Criação de Fluxo de Processo	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	20/05/2020 14:00 h	20/02/2020	03/04/2020	
152	N63 - Disponibilização do Módulo de Central de Serviços no SUAP	09 - Criar Fluxo de Atendimento (Visão Usuário)	Criação de Fluxo de Processo	Resolvida	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	20/05/2020 14:00 h	20/02/2020	03/04/2020	

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
151	N63 - Disponibilização do Módulo de Central de Serviços no SUAP	08 - Implantação Salgueiro	Planejamento	Resolvida	Normal	Hermannny Alexandre dos Santos Lira Filho	20/05/2020 14:00 h	20/02/2020		
150	N63 - Disponibilização do Módulo de Central de Serviços no SUAP	07 - Implantação Petrolina Zona Rural	Planejamento	Resolvida	Normal	Hermannny Alexandre dos Santos Lira Filho	20/05/2020 14:00 h	20/02/2020		
149	N63 - Disponibilização do Módulo de Central de Serviços no SUAP	06 - Implantação Petrolina	Planejamento	Resolvida	Normal	Hermannny Alexandre dos Santos Lira Filho	20/05/2020 14:00 h	20/02/2020		
148	N63 - Disponibilização do Módulo de Central de Serviços no SUAP	05 - Implantação Serra Talhada	Planejamento	Resolvida	Normal	Hermannny Alexandre dos Santos Lira Filho	20/05/2020 14:00 h	20/02/2020		
147	N63 - Disponibilização do Módulo de Central de Serviços no SUAP	04 - Implantação Floresta	Planejamento	Resolvida	Normal	Hermannny Alexandre dos Santos Lira Filho	20/05/2020 14:00 h	20/02/2020	10/04/2020	
146	N63 - Disponibilização do Módulo de Central de Serviços no SUAP	03 - Implantação Santa Maria da Boa Vista	Planejamento	Resolvida	Normal	Hermannny Alexandre dos Santos Lira Filho	20/05/2020 14:00 h	20/02/2020		
145	N63 - Disponibilização do Módulo de Central de Serviços no SUAP	02 - Implantação Ouricuri	Planejamento	Resolvida	Normal	Hermannny Alexandre dos Santos Lira Filho	20/05/2020 14:00 h	20/02/2020		
144	N63 - Disponibilização do Módulo de Central de Serviços no SUAP	01 - Implantação Reitoria	Planejamento	Resolvida	Normal	Hermannny Alexandre dos Santos Lira Filho	20/05/2020 14:00 h	20/02/2020	06/03/2020	
116	N48 - Implementação e Customização do DSpace (Repositório Institucional)	54.1 - Customização do Dspace	Configuração	Resolvida	Imediata	Sandro Marques de Carvalho	24/09/2019 08:49 h	01/07/2019	31/08/2019	
111	N46 - Migração dos alunos veteranos matriculados no SAGE (Sistema de Apoio à Gestão Escolar) para o SUAP-EDU	N49.1 - Desenvolvimento de Interface de Migração.	Desenvolvimento	Feedback	Alta	Francisco Hamilton de Freitas Junior	05/09/2019 10:05 h	03/06/2019	31/07/2019	
109	N51 - Implantação de um novo Sistema de Processos Seletivo	57.4 - Capacitação	Documentação	Fechada	Urgente	Francisco Hamilton de Freitas Junior	05/09/2019 10:52 h	12/08/2019	16/08/2019	05/09/2019 10:52 h
108	N51 - Implantação de um novo Sistema de Processos Seletivo	57.3 - Personalização do Sistema	Documentação	Fechada	Imediata	Francisco Hamilton de Freitas Junior	14/02/2020 09:51 h	01/08/2019	30/08/2019	14/02/2020 09:51 h
107	N51 - Implantação de um novo Sistema de Processos Seletivo	57.2 - Solicitação do Sistema ao IFPB	Documentação	Fechada	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	12/08/2019 10:27 h	22/07/2019	30/08/2019	12/08/2019 10:27 h
106	N51 - Implantação de um novo Sistema de Processos Seletivo	57.1 - Reunião com IFPB (Homologação junto a área de Negócio)	Reunião	Fechada	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	12/08/2019 10:30 h	01/07/2019	19/07/2019	12/08/2019 10:23 h
79	N52 - Disponibilização do Módulo de Enquetes no SUAP	N59.4 - Divulgação	Documentação	Fechada	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	12/09/2019 17:45 h	27/06/2019	13/09/2019	12/09/2019 17:45 h

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
78	N52 - Disponibilização do Módulo de Enquetes no SUAP	N59.3 - Homologação Enquete DGTI	Configuração	Fechada	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	12/09/2019 17:45 h	27/06/2019	13/09/2019	12/09/2019 17:45 h
57	N05 - Elaboração de Política de Impressão.	N08.3 - Homologação da Minuta com Equipa de TIC	Reunião	Em andamento	Normal	Francisco Hamilton de Freitas Junior	14/02/2020 09:42 h	18/06/2019	18/02/2020	