

04 - Aquisição de Materiais Zootécnicos e Medicamentos Veterinários - Documentação #235

04.06 - Análise de Viabilidade Administrativa

09/03/2020 15:29 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Fechada	Início:	21/07/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	22/07/2021
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 13/03/2020 16:40 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 01.06 - Inclusão da IRP para 02.06 - Inclusão da IRP

#2 - 01/03/2021 08:57 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 02.06 - Inclusão da IRP para 04.06 - Análise de Viabilidade Administrativa

- Data prevista ajustado para 29/03/2021

- Atribuído para ajustado para Jean Carlos Coelho de Alencar

- Início ajustado para 29/03/2021

#3 - 16/03/2021 12:35 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 29/03/2021 para 19/04/2021

- Início alterado de 29/03/2021 para 19/04/2021

#4 - 21/05/2021 16:45 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 19/04/2021 para 22/07/2021

- Atribuído para excluído (Jean Carlos Coelho de Alencar)

- Início alterado de 19/04/2021 para 21/07/2021

#5 - 07/12/2021 11:07 h - Gerson de Alencar Lima

- Situação alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100