

01 - Concessão Onerosa da Cantina - Planejamento #2537

Planejamento # 2533 (Fechada): 01 - PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO

01.04 - Estudo Técnico Preliminar

24/12/2021 12:22 h - Edson Luis dos Santos Barbosa

Situação:	Fechada	Início:	29/12/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	04/01/2022
Atribuído para:	Reinaldo de Souza Dantas	% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 24/12/2021 12:24 h - Edson Luis dos Santos Barbosa

- Título alterado de 01.01 - Estudo Técnico Preliminar para 01.04 - Estudo Técnico Preliminar

#2 - 16/03/2022 10:57 h - Reinaldo de Souza Dantas

- Situação alterado de Nova para Resolvida

- % Terminado alterado de 0 para 100

#3 - 16/03/2022 10:58 h - Reinaldo de Souza Dantas

- % Terminado alterado de 0 para 70

Falta mapa de riscos

#4 - 16/03/2022 10:58 h - Reinaldo de Souza Dantas

- Situação alterado de Resolvida para Em andamento

#5 - 17/03/2022 09:20 h - Reinaldo de Souza Dantas

- Situação alterado de Em andamento para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100