

03 - Aquisição de materiais e equipamentos para o Laboratório de Engenharia Civil e Edificações.
(Adesão) - Documentação #3251

01.01.01 - Justificativa nos termos do Manual

27/12/2022 15:48 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

Situação:	Fechada	Início:	27/12/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	28/12/2022
Atribuído para:	Ricardo Freire de Moraes	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 27/12/2022 15:58 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

- Data prevista ajustado para 28/12/2022

#2 - 18/01/2023 10:22 h - Ricardo Freire de Moraes

- Arquivo Planejamento e Gerenciamento de Contratações.pdf adicionado

- Situação alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100

A demanda já estava prevista no PGC.

Arquivos

Planejamento e Gerenciamento de Contratações.pdf	255 KB	18/01/2023	Ricardo Freire de Moraes
--	--------	------------	--------------------------