

03 - Aquisição de materiais e equipamentos para o Laboratório de Engenharia Civil e Edificações. (Adesão) - Documentação #3252

01.02 - Estudo Técnico Preliminar

27/12/2022 16:02 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

Situação:	Fechada	Início:	27/12/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	29/12/2022
Atribuído para:	Ricardo Freire de Moraes	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 18/01/2023 10:23 h - Ricardo Freire de Moraes

- Arquivo ETP7_2022 assinado.pdf adicionado
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

Arquivos

ETP7_2022 assinado.pdf	132 KB	18/01/2023	Ricardo Freire de Moraes
------------------------	--------	------------	--------------------------