

**03 - Aquisição de materiais e equipamentos para o Laboratório de Engenharia Civil e Edificações.
(Adesão) - Documentação #3255**

01.05- Análise e Viabilidade Administrativa

27/12/2022 16:04 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

Situação:	Fechada	Início:	27/12/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/12/2022
Atribuído para:	Ricardo Freire de Moraes	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 18/01/2023 10:36 h - Ricardo Freire de Moraes

- Arquivo *Análise da viabilidade administrativa - Lab. ENG CIVIL E EDIF assinado.pdf* adicionado
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

#2 - 18/01/2023 13:56 h - Ricardo Freire de Moraes

- Arquivo excluído (*Análise da viabilidade administrativa - Lab. ENG CIVIL E EDIF assinado.pdf*)