03 - Aquisicao de materiais e equipamentos para o Laboratorio de Engenharia Civil e Edificacoes.
(Adesao) - Documentacao #3258

01.08 - Autorizacao do Ordenador de Despesas

27/12/2022 16:06 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

Situacao: Fechada Inicio: 27/12/2022
Prioridade: Normal Data prevista: 30/12/2022
Atribuido para: Ricardo Freire de Moraes % Terminado: 100%
Categoria: Tempo estimado: 0.00 hora
Versao:

Descrigcao

Historico

#1 - 18/01/2023 10:39 h - Ricardo Freire de Moraes

- Arquivo Termo de Autorizagdo assinado.pdf adicionado

- Situagdo alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100

Arquivos

Termo de Autorizagao assinado.pdf

28/05/2025

107 KB 18/01/2023

Ricardo Freire de Moraes

1/1
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