

Tarefas

#	Projeto	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
800	04 - Atualização SUAP (Nova Versão)	06 - 04 - Montar Ambiente Novo do SUAP	Instalação	Em andamento	Normal	Thiago Jose Silva Oliveira	02/06/2020 11:54 h	02/06/2020		
780	04 - Atualização SUAP (Nova Versão)	06 - 03 - Criar ambiente e branch para receber código atualizado para o merge	Instalação	Resolvida	Normal	Thiago Jose Silva Oliveira	12/05/2020 16:04 h	12/05/2020	12/05/2020	
779	04 - Atualização SUAP (Nova Versão)	06 - 02 - Realizar Merge	Instalação	Resolvida	Normal	Thiago Jose Silva Oliveira	02/06/2020 11:54 h	13/05/2020	13/06/2020	
778	04 - Atualização SUAP (Nova Versão)	06 - 01 - Levantamento de Módulos Utilizados e Não utilizados	Instalação	Resolvida	Normal	Thiago Jose Silva Oliveira	13/05/2020 14:47 h	12/05/2020	13/05/2020	
777	04 - Atualização SUAP (Nova Versão)	06 - Merge IFRN - IFSERTAO	Instalação	Em andamento	Normal	Thiago Jose Silva Oliveira	14/05/2020 15:46 h	12/05/2020	13/06/2020	
772	04 - Atualização SUAP (Nova Versão)	05 - Atualizar para versão mais recente do IFRN	Instalação	Resolvida	Normal	Thiago Jose Silva Oliveira	12/05/2020 10:40 h	11/05/2020	12/05/2020	
771	04 - Atualização SUAP (Nova Versão)	04 - Atualizar Código para Tag 2.0 do SUAP	Instalação	Resolvida	Normal	Thiago Jose Silva Oliveira	08/05/2020 15:56 h	07/05/2020	08/05/2020	
770	04 - Atualização SUAP (Nova Versão)	03 - Atualizar Código para Tag 1.5 do SUAP	Instalação	Resolvida	Normal	Thiago Jose Silva Oliveira	07/05/2020 14:17 h	06/05/2020	08/05/2020	
769	04 - Atualização SUAP (Nova Versão)	02 - Criar Ambientes Virtuais para Iniciar Atualização	Instalação	Resolvida	Normal	Thiago Jose Silva Oliveira	05/05/2020 16:47 h	05/05/2020	05/05/2020	