

06 - Aquisição de móveis para equipamentos do Laboratório Maker - Documentação #1432

06.04 - Análise da Viabilidade Administrativa

25/11/2020 16:10 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Nova	Início:	09/12/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	11/12/2020
Atribuído para:	Antonio Carlos Ferreira	% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			