

N63 - Disponibilização do Módulo de Central de Serviços no SUAP - Planejamento #144

01 - Implantação Reitoria

20/02/2020 14:16 h - Francisco Hamilton de Freitas Junior

Situação:	Resolvida	Início:	20/02/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	06/03/2020
Atribuído para:	Hermannny Alexandre dos Santos Lira Filho	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 20/02/2020 14:18 h - Francisco Hamilton de Freitas Junior

- Título alterado de 01 - Implantação Reitoria para 02 - Implantação Reitoria

#2 - 20/02/2020 14:19 h - Francisco Hamilton de Freitas Junior

- Título alterado de 02 - Implantação Reitoria para 01 - Implantação Reitoria

#3 - 20/02/2020 14:22 h - Francisco Hamilton de Freitas Junior

- Data prevista ajustado para 06/03/2020

- Situação alterado de Nova para Em andamento

- % Terminado alterado de 0 para 90

#4 - 30/03/2020 15:37 h - Francisco Hamilton de Freitas Junior

- Atribuído para alterado de Francisco Hamilton de Freitas Junior para Hermannny Alexandre dos Santos Lira Filho

#5 - 30/03/2020 15:38 h - Francisco Hamilton de Freitas Junior

- Situação alterado de Em andamento para Resolvida

- % Terminado alterado de 90 para 100