

17-Implementação do Cadastro Ambiental Rural e Apoio ao Fortalecimento Institucional de Comunidades Quilombolas em Pernambuco. (DISPENSA) - Documentação #1545

17.09 - Minuta do contrato

28/12/2020 12:43 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Fechada	Início:	30/12/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/12/2020
Atribuído para:	Vitor Prates Lorenzo	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 30/12/2020 11:01 h - Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos

- Data prevista alterado de 15/01/2021 para 30/12/2020
- Início alterado de 15/01/2021 para 30/12/2020
- % Terminado alterado de 0 para 100

#2 - 30/12/2020 11:02 h - Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos

- Situação alterado de Nova para Fechada