

06 - Aquisição de Quadros de Vidro Temperado (adesão) - Documentação #1568

06.04 - Análise e Viabilidade Administrativa

31/12/2020 10:50 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Nova	Início:	13/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	13/01/2021
Atribuído para:	Danilo Rosa Quirino de Sa	% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 31/12/2020 10:51 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 12/01/2021 para 13/01/2021

- Início alterado de 11/01/2021 para 13/01/2021