

06 - Aquisição de Quadros de Vidro Temperado (adesão) - Documentação #1574

Documentação # 1572 (Nova): 06.06 - Documentos do Processo

06.06.02 - Autorização do Fornecedor Beneficiário da ARP

31/12/2020 10:54 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Nova	Início:	20/01/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	20/01/2021
Atribuído para:	Danilo Rosa Quirino de Sa	% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			