

05 - Aquisição de Equipamentos de Cozinha Industrial - Documentação #1675

05.15 - Realização do Certame

22/02/2021 15:53 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Nova	Início:	13/07/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	28/07/2021
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 23/02/2021 17:30 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 02.17- Homologação para 05.17- Homologação

#2 - 23/02/2021 18:45 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista ajustado para 29/06/2021

- Atribuído para ajustado para Gerson de Alencar Lima

- Início alterado de 22/02/2021 para 29/06/2021

#3 - 25/02/2021 10:54 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 05.17- Homologação para 05.15- Homologação

#4 - 16/03/2021 12:29 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 29/06/2021 para 28/06/2021

- Início alterado de 29/06/2021 para 18/06/2021

#5 - 06/05/2021 09:45 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Atribuído para excluído (Gerson de Alencar Lima)

#6 - 06/05/2021 09:59 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 05.15- Homologação para 05.15 - Realização do Certame

#7 - 06/05/2021 10:05 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 28/06/2021 para 28/07/2021

- Início alterado de 18/06/2021 para 13/07/2021