

08 - Aquisição de KIT básico de alimentos - Documentação #1808

08.06 - Análise de Viabilidade Administrativa

15/04/2021 10:53 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Nova	Início:	17/06/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	18/06/2021
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 21/05/2021 15:30 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista ajustado para 18/06/2021
- Início alterado de 01/01/0001 para 17/06/2021