

09 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Refrigeração e Climatização - Reunião #1948

09.10 - Análise da Procuradoria

04/05/2021 13:31 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Nova	Início:	07/06/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	28/06/2021
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 04/05/2021 13:34 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 01/07/2021 para 28/06/2021