

09 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Refrigeração e Climatização - Reunião #1952

09.14 - Realização do Certame

04/05/2021 13:36 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Nova	Início:	14/07/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	29/07/2021
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 04/05/2021 13:38 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista ajustado para 29/07/2021
- Início alterado de 04/05/2021 para 14/07/2021