

08 - Contratação de Serviço de Chaveiro - Documentação #2145

Documentação # 524 (Fechada): 03.01 - Formalização das Demandas

03.01.04 - Campus Petrolina Zona Rural

19/05/2021 14:12 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Rejeitada	Início:	20/05/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	27/05/2021
Atribuído para:	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 19/05/2021 14:15 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista ajustado para 27/05/2021

- Início alterado de 19/05/2021 para 20/05/2021

#2 - 19/05/2021 14:24 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Atribuído para ajustado para Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa

#3 - 23/07/2021 15:49 h - Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa

- % Terminado alterado de 0 para 100

#4 - 23/07/2021 15:50 h - Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa

- Situação alterado de Nova para Rejeitada

#5 - 23/02/2022 09:57 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

Prezados, bom dia!

Com vistas a atualizar as ações deste projeto e conforme definido na última reunião entre PROAD e DAPs , favor anexar os relatórios dos setores.

#6 - 23/02/2022 10:31 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

Prezados, bom dia!

Com vistas a atualizar as ações deste projeto e conforme definido na última reunião entre PROAD e DAPs , favor anexar os relatórios dos setores. Repostado para que o observador pudesse receber por e-mail,

#7 - 23/06/2022 12:03 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

Prezados, bom dia!

Relembrando a necessidade do destrinchamento dos itens conforme a necessidade enviada por e-mail, para tanto colocamos o link da planilha para facilitar:

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/18sJyGMO3xHAMzvlmv5DKRYlyOccOs9u3J0ovUY2g2xE/edit#gid=1575885312>