

23 - Aquisição de Água Mineral - Documentação #2404

23.06 - Análise de Viabilidade Administrativa

03/11/2021 15:03 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Nova	Início:	06/12/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	06/12/2021
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 03/11/2021 16:00 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista ajustado para 06/12/2021
- Início alterado de 03/11/2021 para 06/12/2021