

25- Estudo de Viabilidade para Fornecimento de Merenda Escolar - Documentação #2448

25.01 - Formalização das Demandas

02/12/2021 13:34 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Nova	Início:	02/12/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	06/12/2021
Atribuído para:		% Terminado:	71%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			
Subtarefas:			
Documentação # 2449: 25.01.01 - Campus Petrolina			Fechada
Documentação # 2450: 25.01.02 - Campus Petrolina Zona Rural			Resolvida
Documentação # 2451: 25.01.03- Campus SMBV			Fechada
Documentação # 2452: 25.01.04 - Campus Floresta			Fechada
Documentação # 2453: 25.01.05 - Campus Salgueiro			Nova
Documentação # 2454: 25.01.06 - Campus Ouricuri			Fechada
Documentação # 2455: 25.01.07 - Campus Serra Talhada			Nova