

02 - Serviços Gráficos - Documentação #2504

Documentação # 2503 (Nova): 20.01 - Formalização das Demandas

20.01.01 - Campus Floresta

14/12/2021 10:17 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Fechada	Início:	20/01/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	24/02/2022
Atribuído para:	Danilo Rosa Quirino de Sa	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 25/01/2022 13:46 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 17/12/2021 para 28/01/2022
- Atribuído para ajustado para Danilo Rosa Quirino de Sa
- Início alterado de 14/12/2021 para 20/01/2022

#2 - 25/01/2022 14:55 h - Danilo Rosa Quirino de Sa

- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

#3 - 18/02/2022 09:53 h - Edson Luis dos Santos Barbosa

- Situação alterado de Fechada para Nova
- % Terminado alterado de 100 para 70

Tal documento faltou isso...

#4 - 18/02/2022 09:58 h - Edson Luis dos Santos Barbosa

- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 70 para 100

#5 - 21/02/2022 15:50 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

- Data prevista alterado de 28/01/2022 para 24/02/2022
- Situação alterado de Fechada para Em andamento
- % Terminado alterado de 100 para 50

Prezados, boa tarde!

Observando os documentos anexados, informamos que reabrimos a tarefa para inserção dos documentos restantes conforme checklist acima.

#6 - 22/02/2022 17:47 h - Danilo Rosa Quirino de Sa

- Situação alterado de Em andamento para Fechada