

02 - Serviços Gráficos - Documentação #2513

20.03 - Mapa de Riscos

14/12/2021 10:30 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Fechada	Início:	31/01/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	18/02/2022
Atribuído para:	Edson Luis dos Santos Barbosa	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 25/01/2022 13:53 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 17/12/2021 para 18/02/2022
- Atribuído para ajustado para Edson Luis dos Santos Barbosa
- Início alterado de 14/12/2021 para 31/01/2022

#2 - 26/05/2022 16:32 h - Edson Luis dos Santos Barbosa

- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100