

28 - Aquisição de Equipamentos Laboratoriais através do TERMO DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA (TED) No 80/2021 - Reunião #2529

28.07 -Análise e Viabilidade Administrativa

15/12/2021 14:52 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Nova	Início:	24/12/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	28/12/2021
Atribuído para:	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 15/12/2021 15:08 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista ajustado para 28/12/2021
- Atribuído para ajustado para Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos
- Início alterado de 15/12/2021 para 24/12/2021