

01 - Aquisição de materiais e equipamentos para fins de enfrentamento e como medidas de prevenção contra o COVID-19 - Campus Serra Talhada (CARONA) - Reunião #2655

01.05- Análise e Viabilidade Administrativa

09/02/2022 16:55 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Fechada	Início:	23/02/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	23/02/2022
Atribuído para:	Ricardo Freire de Moraes	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 09/02/2022 16:55 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 22/02/2022 para 23/02/2022
- Início alterado de 22/02/2022 para 23/02/2022

#2 - 14/02/2022 15:58 h - Ricardo Freire de Moraes

- Arquivo Análise da viabilidade administrativa (1).pdf as.pdf adicionado
- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100

Arquivos

Análise da viabilidade administrativa (1).pdf as.pdf	156 KB	14/02/2022	Ricardo Freire de Moraes
--	--------	------------	--------------------------