

01 - Material Esportivo - Documentação #305

01.01 - Oficialização das Demandas

13/03/2020 13:54 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Resolvida	Início:	13/03/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	21/05/2020
Atribuído para:		% Terminado:	40%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			
Subtarefas:			
Documentação # 307: 01.01.01 - Campus Petrolina			Fechada
Documentação # 308: 01.01.02 - Campus Petrolina Zona Rural			Fechada
Documentação # 309: 01.01.03 - Campus Floresta			Fechada
Documentação # 310: 01.01.04 - Campus Salgueiro			Fechada
Documentação # 311: 01.01.05- Campus Santa Maria da Boa Vista			Fechada
Documentação # 313: 01.01.07 - Campus Ouricuri			Fechada
Documentação # 314: 01.01.06 - Campus Serra Talhada			Fechada

Histórico

#1 - 13/03/2020 14:05 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista excluído (16/03/2020)

- Início excluído (13/03/2020)

#2 - 17/05/2021 13:13 h - Gerson de Alencar Lima

- Situação alterado de Nova para Resolvida