

17 - Construção de Galpão de Almoxarifado e Patrimônio nos campi Petrolina e Ouricuri - Planejamento #3159

17.1 Elaboração de Projetos

24/10/2022 10:38 h - Layane Ribeiro Mascarenhas

|                                                       |        |                 |            |
|-------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------|
| Situação:                                             | Nova   | Início:         | 17/06/2022 |
| Prioridade:                                           | Normal | Data prevista:  | 17/10/2022 |
| Atribuído para:                                       |        | % Terminado:    | 0%         |
| Categoria:                                            |        | Tempo estimado: | 0.00 hora  |
| Versão:                                               |        | Tempo gasto:    | 0.00 hora  |
| Descrição                                             |        |                 |            |
| Subtarefas:                                           |        |                 |            |
| Planejamento # 3160: 17.1.1 - Projeto Arquitetônico   |        |                 | Nova       |
| Planejamento # 3161: 17.1.2 - Projeto Estrutural      |        |                 | Nova       |
| Planejamento # 3162: 17.1.3 - Projeto Hidrossanitário |        |                 | Nova       |
| Planejamento # 3163: 17.1.4 - Projeto Elétrico        |        |                 | Nova       |

Histórico

#1 - 24/10/2022 10:39 h - Layane Ribeiro Mascarenhas

- Tipo alterado de Documentação para Planejamento

#2 - 24/10/2022 10:44 h - Layane Ribeiro Mascarenhas

- Início alterado de 15/06/2022 para 15/05/2022

#3 - 24/10/2022 10:49 h - Layane Ribeiro Mascarenhas

- Data prevista alterado de 15/09/2022 para 17/10/2022

- Início alterado de 15/05/2022 para 17/06/2022