

17 - Construção de Galpão de Almoxarifado e Patrimônio nos campi Petrolina e Ouricuri -
Planejamento #3163

Planejamento # 3159 (Nova): 17.1 Elaboração de Projetos

17.1.4 - Projeto Elétrico

24/10/2022 10:53 h - Layane Ribeiro Mascarenhas

Situação:	Nova	Início:	10/09/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	10/10/2022
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			