

17 - Construção de Galpão de Almoxarifado e Patrimônio nos campi Petrolina e Ouricuri -
Planejamento #3165

17.3 - Licenciamento da Obra

24/10/2022 10:57 h - Layane Ribeiro Mascarenhas

Situação:	Nova	Início:	24/10/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	24/01/2023
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			