

3-Adesão à ARP - Equipamentos Diversos-CPZR - Documentação #3240

1.7-Análise de Viabilidade Administrativa

21/11/2022 22:14 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

Situação:	Nova	Início:	09/12/2022
Prioridade:	Normal	Data prevista:	12/12/2022
Atribuído para:	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			