

14 - Contratação de Fundação de Apoio para execução do projeto Unidade de Disseminação da Palma Forrageira na Agricultura Familiar - Documentação #3609

15.0 - Elaboração do Mapa de Riscos

01/12/2023 16:01 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

Situação:	Fechada	Início:	10/01/2024
Prioridade:	Normal	Data prevista:	10/01/2024
Atribuído para:	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 01/12/2023 16:03 h - Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos

- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100