

01 - Material Esportivo - Documentação #361

01.13 - Adjudicação

13/03/2020 15:49 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Fechada	Início:	27/05/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	13/07/2021
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 23/02/2021 17:20 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 09/06/2020 para 02/05/2021
- Atribuído para alterado de Carlos Alberto Barbosa de Souza Junior para Gerson de Alencar Lima
- Início alterado de 08/06/2020 para 09/04/2021

#2 - 28/04/2021 16:38 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 02/05/2021 para 13/07/2021
- Atribuído para alterado de Gerson de Alencar Lima para Silvanio Antonio de Carvalho
- Início alterado de 09/04/2021 para 27/05/2021

#3 - 03/05/2021 16:07 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Atribuído para excluído (Silvanio Antonio de Carvalho)

#4 - 28/07/2021 08:55 h - Gerson de Alencar Lima

- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100