

2 - Aquisição de ar condicionado (adesão à ata) - Documentação #3655

01.05- Análise e Viabilidade Administrativa

11/12/2023 13:46 h - Luis Carlos de Oliveira Nunes

Situação:	Nova	Início:	20/12/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	20/12/2023
Atribuído para:	Rafael Bruno Bandeira de Sousa	% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			