

16 - Supera Nordeste - Reunião #3723

16.03 - Estudo Técnico Preliminar

26/12/2023 10:17 h - Edson Luis dos Santos Barbosa

Situação:	Nova	Início:	28/12/2023
Prioridade:	Normal	Data prevista:	29/12/2023
Atribuído para:	Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos	% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 26/12/2023 10:25 h - Edson Luis dos Santos Barbosa

- Data prevista ajustado para 29/12/2023
- Atribuído para ajustado para Alberto Bruno Alves Bispo dos Santos
- Início alterado de 26/12/2023 para 28/12/2023