

02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações - Documentação #426

02.01 - Apresentação das Demandas

19/03/2020 09:35 h - Hiago de Melo Gomes

Situação:	Nova	Início:	16/07/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	16/07/2020
Atribuído para:		% Terminado:	85%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			
Subtarefas:			
Documentação # 428: 02.01.01 - Campus Petrolina			Fechada
Documentação # 434: 02.01.02 - Campus Petrolina Zona Rural			Fechada
Documentação # 435: 02.01.03 - Campus Ouricuri			Fechada
Documentação # 436: 02.01.04 - Campus Floresta			Fechada
Documentação # 437: 02.01.05 - Campus Serra Talhada			Nova
Documentação # 438: 02.01.06 - Campus Salgueiro			Fechada
Documentação # 439: 02.01.07 - Campus Santa Maria da Boa Vista			Fechada