

02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações - Documentação #442

02.04 - Análise da Viabilidade Administrativa

19/03/2020 09:48 h - Hiago de Melo Gomes

Situação:	Nova	Início:	
Prioridade:	Normal	Data prevista:	
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			