

02 - Aquisição de Equipamentos para Laboratório de Edificações - Documentação #469

02.12 - Realização do Processo Licitatório

19/03/2020 11:09 h - Hiago de Melo Gomes

Situação: Nova		Início:	
Prioridade: Normal		Data prevista:	
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			