

### 03 - Sementes e Mudas - Documentação #478

#### 03.11 - Análise da Procuradoria

19/03/2020 11:12 h - Glenda Rodrigues de Sa

|                        |        |                        |            |
|------------------------|--------|------------------------|------------|
| <b>Situação:</b>       | Nova   | <b>Início:</b>         | 06/08/2021 |
| <b>Prioridade:</b>     | Normal | <b>Data prevista:</b>  | 20/08/2021 |
| <b>Atribuído para:</b> |        | <b>% Terminado:</b>    | 0%         |
| <b>Categoria:</b>      |        | <b>Tempo estimado:</b> | 0.00 hora  |
| <b>Versão:</b>         |        |                        |            |
| <b>Descrição</b>       |        |                        |            |

#### Histórico

##### #1 - 24/03/2021 16:36 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 03.12 -Realização do Processo Licitatório para 03.11 - Atendimento às Recomendações

##### #2 - 13/05/2021 09:36 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 03.11 - Atendimento às Recomendações para 03.11 - Análise da Procuradoria

##### #3 - 21/05/2021 16:36 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista ajustado para 20/08/2021

- Início ajustado para 06/08/2021