

05 - Aquisição de Equipamentos de Cozinha Industrial - Documentação #515

05.07 - Análise de Viabilidade Administrativa

19/03/2020 11:47 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Fechada	Início:	25/05/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	26/05/2021
Atribuído para:		% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 22/02/2021 09:41 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 03.07 - Elaboração do Edital para 02.07 - Elaboração do Edital

#2 - 22/02/2021 15:43 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 02.07 - Elaboração do Edital para 02.07 - Análise de Viabilidade Administrativa

#3 - 23/02/2021 17:26 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 02.07 - Análise de Viabilidade Administrativa para 05.07 - Análise de Viabilidade Administrativa

#4 - 23/02/2021 18:34 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista ajustado para 02/04/2021

- Atribuído para ajustado para Jean Carlos Coelho de Alencar

- Início ajustado para 02/04/2021

#5 - 25/02/2021 10:52 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 05.07 - Análise de Viabilidade Administrativa para 05.06 - Análise de Viabilidade Administrativa

#6 - 16/03/2021 12:20 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 02/04/2021 para 12/04/2021

- Início alterado de 02/04/2021 para 12/04/2021

#7 - 06/05/2021 09:45 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Atribuído para excluído (Jean Carlos Coelho de Alencar)

#8 - 06/05/2021 09:50 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista alterado de 12/04/2021 para 26/05/2021

- Início alterado de 12/04/2021 para 25/05/2021

#9 - 06/05/2021 09:54 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 05.06 - Análise de Viabilidade Administrativa para 05.07 - Análise de Viabilidade Administrativa

#10 - 18/06/2021 09:59 h - Jean Carlos Coelho de Alencar

- Situação alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100