

08 - Contratação de Serviço de Chaveiro - Documentação #543

03.07 - Pesquisa de Preços

19/03/2020 13:14 h - Glenda Rodrigues de Sa

Situação:	Nova	Início:	08/09/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	24/09/2021
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 20/03/2020 12:08 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 02.07 - Análise de Viabilidade Administrativa para 03.07 - Análise de Viabilidade Administrativa

#2 - 20/03/2020 16:26 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Atribuído para ajustado para Jean Carlos Coelho de Alencar

#3 - 19/05/2021 11:22 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Atribuído para excluído (Jean Carlos Coelho de Alencar)

#4 - 19/05/2021 11:27 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 03.07 - Análise de Viabilidade Administrativa para 03.07 - Pesquisa de Preços

#5 - 19/05/2021 14:21 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista ajustado para 24/09/2021

- Início ajustado para 08/09/2021