

03 - Aquisição de Gás Especial - Documentação #556

Documentação # 555 (Nova): 12.01 - Oficialização das Demandas

12.01.01 - Campus Petrolina

19/03/2020 15:04 h - Hiago de Melo Gomes

Situação:	Fechada	Início:	12/08/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	16/08/2021
Atribuído para:	Reinaldo de Souza Dantas	% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 13/04/2020 13:16 h - Reinaldo de Souza Dantas

- Arquivo processo_GASES ESPECIAIS.pdf adicionado

- Situação alterado de Nova para Fechada

- % Terminado alterado de 0 para 100

#2 - 17/12/2020 17:42 h - Marcondes Melo da Silva

- % Terminado alterado de 0 para 100

#3 - 12/08/2021 14:38 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 01.01.01 - Campus Petrolina para 12.01.01 - Campus Petrolina

#4 - 12/08/2021 14:38 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Data prevista ajustado para 16/08/2021

- Início ajustado para 12/08/2021

#5 - 12/08/2021 14:44 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Atribuído para ajustado para Reinaldo de Souza Dantas

Arquivos

processo_GASES ESPECIAIS.pdf	70,5 KB	13/04/2020	Reinaldo de Souza Dantas
------------------------------	---------	------------	--------------------------