

03 - Aquisição de Gás Especial - Documentação #557

Documentação # 555 (Nova): 12.01 - Oficialização das Demandas

12.01.02 - Campus Petrolina Zona Rural

19/03/2020 15:05 h - Hiago de Melo Gomes

Situação:	Fechada	Início:	12/08/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	16/08/2021
Atribuído para:	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 12/08/2021 14:38 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Título alterado de 01.01.02 - Campus Petrolina Zona Rural para 12.01.02 - Campus Petrolina Zona Rural
- Data prevista ajustado para 16/08/2021
- Início ajustado para 12/08/2021

#2 - 12/08/2021 14:44 h - Glenda Rodrigues de Sa

- Atribuído para ajustado para Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa

#3 - 10/09/2021 11:51 h - Ytalo Rafael Souza Reis

- Situação alterado de Nova para Resolvida
- % Terminado alterado de 0 para 100

#4 - 10/09/2021 12:01 h - Ytalo Rafael Souza Reis

- Situação alterado de Resolvida para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100