

N05 - Elaboração de Política de Impressão. - Reunião #57

N08.3 - Homologação da Minuta com Equipe de TIC

18/06/2019 09:14 h - Francisco Hamilton de Freitas Junior

Situação:	Em andamento	Início:	18/06/2019
Prioridade:	Normal	Data prevista:	18/02/2020
Atribuído para:	Francisco Hamilton de Freitas Junior	% Terminado:	90%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 18/06/2019 09:17 h - Francisco Hamilton de Freitas Junior

- Situação alterado de Nova para Em andamento
- % Terminado alterado de 0 para 30

#2 - 18/06/2019 09:17 h - Francisco Hamilton de Freitas Junior

Reunião dia 18/06/2019 online com equipe de TIC para homologação.

#3 - 18/06/2019 09:18 h - Francisco Hamilton de Freitas Junior

- Tipo alterado de Documentação para Reunião

#4 - 19/06/2019 14:02 h - Francisco Hamilton de Freitas Junior

- % Terminado alterado de 30 para 70
- Privado alterado de Não para Sim

Minuta Finalizada. Aguardando Herica converte para Artigos e incisos o documento.

#5 - 25/06/2019 16:00 h - Francisco Hamilton de Freitas Junior

- Data prevista alterado de 28/06/2019 para 11/07/2019
- % Terminado alterado de 70 para 90

Aguardando a homologação por parte da equipe de TIC.

#6 - 14/02/2020 09:42 h - Francisco Hamilton de Freitas Junior

- Data prevista alterado de 11/07/2019 para 18/02/2020
- Privado alterado de Sim para Não

Aguardando feedback da equipe de TI.