

05 - Implantação e Reestruturação da Rede Elétrica no Campus Petrolina Zona Rural - Planejamento #784

05.1 - Elaboração do Projeto Elétrico

22/05/2020 17:21 h - Layane Ribeiro Mascarenhas

Situação:	Nova	Início:	02/01/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	30/06/2020
Atribuído para:	Layane Ribeiro Mascarenhas	% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 22/05/2020 18:00 h - Layane Ribeiro Mascarenhas

- Título alterado de *Elaboração de Projetos para 05.1 - Elaboração de Projetos*
- Data prevista alterado de *31/07/2020 para 30/06/2020*
- Início alterado de *01/07/2020 para 02/01/2020*

#2 - 22/05/2020 18:51 h - Layane Ribeiro Mascarenhas

- Título alterado de *05.1 - Elaboração de Projetos para 05.1 - Elaboração do Projeto Elétrico*