

## 07 - Construção do Refeitório no Campus Salgueiro - Planejamento #790

### 07.1 - Elaboração de Projetos

22/05/2020 19:38 h - Layane Ribeiro Mascarenhas

|                                                      |        |                        |             |
|------------------------------------------------------|--------|------------------------|-------------|
| <b>Situação:</b>                                     | Nova   | <b>Início:</b>         | 30/10/2020  |
| <b>Prioridade:</b>                                   | Normal | <b>Data prevista:</b>  | 27/02/2021  |
| <b>Atribuído para:</b>                               |        | <b>% Terminado:</b>    | 0%          |
| <b>Categoria:</b>                                    |        | <b>Tempo estimado:</b> | 0.00 hora   |
| <b>Versão:</b>                                       |        | <b>Tempo gasto:</b>    | 0.00 hora   |
| <b>Descrição</b>                                     |        |                        |             |
| <b>Subtarefas:</b>                                   |        |                        |             |
| Planejamento # 791: 07.1.1 - Projeto Arquitetônico   |        |                        | <b>Nova</b> |
| Planejamento # 792: 07.1.2 - Projeto Estrutural      |        |                        | <b>Nova</b> |
| Planejamento # 793: 07.1.3 - Projeto Hidrossanitário |        |                        | <b>Nova</b> |
| Planejamento # 794: 07.1.4 - Projeto Elétrico        |        |                        | <b>Nova</b> |