

07 - Construção do Refeitório no Campus Salgueiro - Planejamento #797

07.4 - Elaboração do Orçamento

25/05/2020 12:15 h - Layane Ribeiro Mascarenhas

Situação:	Nova	Início:	22/03/2021
Prioridade:	Normal	Data prevista:	21/04/2021
Atribuído para:		% Terminado:	0%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:		Tempo gasto:	0.00 hora
Descrição			

Histórico

#1 - 25/05/2020 12:20 h - Layane Ribeiro Mascarenhas

- Data prevista alterado de 25/06/2021 para 21/04/2021

- Início alterado de 11/05/2021 para 22/03/2021