

07 - Aquisição de Materiais para o Comitê de Enfrentamento para Ações de Prevenção e Controle do Covid-19 - Documentação #932

07.04 - Análise da Viabilidade Administrativa

20/08/2020 14:53 h - Hiago de Melo Gomes

Situação:	Fechada	Início:	07/09/2020
Prioridade:	Normal	Data prevista:	08/09/2020
Atribuído para:	Jean Carlos Coelho de Alencar	% Terminado:	100%
Categoria:		Tempo estimado:	0.00 hora
Versão:			
Descrição			

Histórico

#1 - 21/08/2020 16:55 h - Hiago de Melo Gomes

- Data prevista ajustado para 08/09/2020
- Atribuído para ajustado para Jean Carlos Coelho de Alencar
- Início alterado de 20/08/2020 para 07/09/2020

#2 - 24/09/2020 16:53 h - Gerson de Alencar Lima

- Situação alterado de Nova para Fechada
- % Terminado alterado de 0 para 100