

Contratações 2022 - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3200	1.16-Reconhecimento e Ratificação da contratação	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	08/11/2022 17:36 h	19/12/2022	20/12/2022	
3194	1.10--CONRAZÃO + Declaração de Disponibilidade Orçamentária + Análise de Impacto Orçamentário-financeiro	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	08/11/2022 17:29 h	29/11/2022	30/11/2022	
3150	01.08- Indicação da Dotação Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	20/10/2022 10:17 h	14/11/2022	14/11/2022	
3149	01.07- Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	20/10/2022 10:15 h	09/11/2022	10/11/2022	
3130	01.08- Indicação da Dotação Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	16/09/2022 14:22 h	17/10/2022	18/10/2022	
3129	01.07- Análise e Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	16/09/2022 14:19 h	13/10/2022	14/10/2022	
3110	01.08- Indicação da Dotação Orçamentária	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	16/09/2022 14:20 h	15/09/2022		
3109	01.07- Análise e Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	15/09/2022 16:49 h	07/10/2022	10/10/2022	
2946	12.07 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	15/06/2022 17:15 h	23/08/2022	26/08/2022	
2819	10.07 - Análise de Viabilidade Administrativa	Documentação	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	29/04/2022 16:37 h	02/07/2022	06/07/2022	
2781	05.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	28/04/2022 17:02 h	21/06/2022	24/06/2022	
2756	09.07 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	29/03/2022 09:40 h	13/05/2022	17/05/2022	