

Aquisições de Bens - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2778	05.03 - Ratificação do Planejamento	Reunião	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	28/04/2022 16:22 h	26/05/2022	30/05/2022	
2768	05.01 - Formalização das Demandas	Reunião	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	11/08/2022 20:43 h	28/04/2022	09/05/2022	