

Aquisições de Bens - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
3056	14.02.05 - Formação da Equipe de Planejamento- Ciência do Servidor-CPZR	Reunião	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	10/08/2022 16:03 h	10/08/2022	12/08/2022	
3054	14.02.03 - Formação da Equipe de Planejamento- Ciência do Servidor-CSMBV	Reunião	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	10/08/2022 15:59 h	10/08/2022	12/08/2022	
2792	05.17 – Elaboração das Atas	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	29/04/2022 11:57 h	21/10/2022	28/10/2022	
2791	05.16 – Homologação	Reunião	Nova	Normal	Solange Maria Dantas Gomes	29/04/2022 11:54 h	15/10/2022	20/10/2022	
2790	05.15 – Adjudicação	Reunião	Nova	Normal	Silvanio Antonio de Carvalho	29/04/2022 11:49 h	13/10/2022	14/10/2022	
2789	05.14 – Recursos Administrativos	Reunião	Nova	Normal	Silvanio Antonio de Carvalho	29/04/2022 11:40 h	23/09/2022	12/10/2022	
2788	05.13 – Sessão Pública	Reunião	Nova	Normal	Silvanio Antonio de Carvalho	29/04/2022 11:31 h	17/09/2022	22/09/2022	
2787	05.12 – Divulgação da licitação e se houver documentos de impugnação	Reunião	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	29/04/2022 11:30 h	23/08/2022	16/09/2022	
2786	05.11 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	29/04/2022 11:26 h	13/08/2022	22/08/2022	
2785	05.10 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal	Luziedna Ferraz Lino	28/04/2022 17:30 h	21/07/2022	12/08/2022	
2784	05.09- Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	28/04/2022 17:18 h	15/07/2022	20/07/2022	
2783	05.08 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal	Luciano Marcos Rangel Lhotellier	28/04/2022 17:14 h	29/06/2022	14/07/2022	
2782	05.07 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	28/04/2022 17:04 h	25/06/2022	28/06/2022	
2781	05.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal	Jean Carlos Coelho de Alencar	28/04/2022 17:02 h	21/06/2022	24/06/2022	
2780	05.05 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal	Jose Alciernes Marques Viana	28/04/2022 16:57 h	04/06/2022	20/06/2022	
2779	05.04 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	28/04/2022 16:50 h	31/05/2022	03/06/2022	
2778	05.03 - Ratificação do Planejamento	Reunião	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	28/04/2022 16:22 h	26/05/2022	30/05/2022	
2777	05.02 - Estudos Preliminares	Reunião	Nova	Normal	Edson Luis dos Santos Barbosa	28/04/2022 16:10 h	10/05/2022	25/05/2022	
2772	05.01.04 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Em andamento	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	11/08/2022 20:43 h	28/04/2022	09/05/2022	
2768	05.01 - Formalização das Demandas	Reunião	Nova	Normal	Luis Carlos de Oliveira Nunes	11/08/2022 20:43 h	28/04/2022	09/05/2022	