

Aquisições de Bens - Tarefas

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
2390	22.03 - Ratificação do Planejamento	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	26/10/2021 09:11 h	05/11/2021	05/11/2021	
2389	22.02 - Estudo Técnico Preliminar	Documentação	Nova	Normal		26/10/2021 09:10 h	01/11/2021	05/11/2021	
2388	22.01.05 - Campus SMBV	Documentação	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	26/10/2021 09:10 h	26/10/2021	29/10/2021	
2387	22.01.04 - Campus Zona Rural	Documentação	Nova	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	26/10/2021 09:09 h	26/10/2021	29/10/2021	
2384	22.01.01 - Reitoria	Documentação	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	26/10/2021 08:55 h	26/10/2021	29/10/2021	
2383	22.01 - Oficialização das Demandas	Documentação	Nova	Normal		11/05/2022 14:30 h	26/10/2021	29/10/2021	
2212	12.16- Atas de Registro de Preço	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:55 h	01/01/0001		
2210	14.01.06 - Campus Santa Maria da Boa Vista	Reunião	Nova	Normal	Antonio Junior Moraes Ribeiro	12/08/2021 14:28 h	12/08/2021	16/08/2021	
2209	15.16 - Atas de Registro de Preço e Registro	Documentação	Nova	Normal		12/08/2021 14:14 h	12/08/2021		
2178	11.14 - Realização do Certame	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 11:02 h	26/01/2022	02/02/2022	
2177	11.13 - Publicidade do Certame	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 11:06 h	12/11/2021	24/01/2022	
2176	11.12 - Divulgação da Licitação	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 11:00 h	08/11/2021	10/11/2021	
2175	11.11 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 11:00 h	04/11/2021	05/11/2021	
2174	11.10- Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 10:57 h	20/10/2021	03/11/2021	
2173	11.09 - Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 10:56 h	15/10/2021	20/10/2021	
2172	11.08 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 10:55 h	13/10/2021	14/10/2021	
2171	11.07 - Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 10:54 h	11/10/2021	12/10/2021	
2170	11.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal		31/05/2021 10:53 h	07/10/2021	08/10/2021	
2169	11.05 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal		16/03/2022 17:14 h	08/03/2022	22/03/2022	
2168	11.04 - Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal	Gerson de Alencar Lima	06/04/2022 17:49 h	26/02/2022	07/03/2022	
1105	14.16- Atas de Registro de Preço	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:55 h	07/10/2020		
1103	14.15 - Homologação	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:35 h	07/10/2020		
1102	14.14 - Adjudicação	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:35 h	07/10/2020		
1101	14.13 - Realização do Certame	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:34 h	07/10/2020		
1100	14.12- Divulgação da Licitação	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:33 h	07/10/2020		
1099	14.11 - Atendimento às Recomendações	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:33 h	07/10/2020		

#	Título	Tipo	Situação	Prioridade	Atribuído para	Alterado em	Início	Data prevista	Concluído
1098	14.10 - Análise da Procuradoria	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:33 h	07/10/2020		
1097	14.09 - Elaboração do Edital	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:32 h	07/10/2020		
1096	14.08 - Inclusão da IRP	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:32 h	07/10/2020		
1095	14.07- Autuação e Abertura do Processo	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:31 h	07/10/2020		
1094	14.06 - Análise de Viabilidade Administrativa	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:31 h	07/10/2020		
1093	14.05 - Pesquisa de Preços	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:30 h	07/10/2020		
1092	14.04 - Elaboração do Termo de Referência	Reunião	Nova	Normal		12/08/2021 14:30 h	07/10/2020		
1090	14.02 - Estudos Preliminares	Reunião	Nova	Normal		08/09/2022 08:33 h	10/08/2022	08/09/2022	
1089	14.03 - Ratificação de Planejamento	Reunião	Nova	Normal	Glenda Rodrigues de Sa	20/08/2021 12:24 h	17/08/2021	17/08/2021	
1086	14.01.03 - Campus Zona Rural	Reunião	Resolvida	Normal	Rodolfo Rodrigo Santos Feitosa	25/02/2022 15:41 h	12/08/2021	16/08/2021	
1083	14.01 - Formalização das Demandas	Reunião	Nova	Normal		24/02/2022 14:36 h	12/08/2021	24/02/2022	